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Sažetak: U ovom radu su analizirani strojevi za betonske radove s posebnim osvrtom na 
betonske crpke i auto-miješalice. Nakon toga je izabrano i analizirano 5 betonskih crpki i 5 auto-
miješalica koje se razlikuju po svojim karakteristikama  na način da su za njih utvrđeni praktični 
učinci njihova rada, vremena trajanja ciklusa rada i ostali parametri potrebni za usklađivanje rada 
tih dvaju strojeva za iste uvjete rada. Potom je izvršena analiza rezultata koji se odnose na 
izračunate učinke, vremena trajanja ciklusa rada strojeva i usklađivanje rada strojeva.   
      
Ključne riječi: betonski radovi, betonska crpka, auto-miješalica, učinak, ciklus, usklađivanje 
rada  
 
Machines for concrete work - analysis of the concrete pumps and auto - 




Abstract: This paper analyzes machines for concrete works , with particular emphasis on the 
concrete pumps and auto - mixer . He then selected and analyzed 5 concrete pumps and auto - 
mixer 5 which differ in their characteristics in a way that they also identified practical effects of 
their work , the duration of the cycle of work and other parameters necessary for coordinating the 
work of these two machines for the same working conditions . He then analyzed the results 
pertaining to calculate the effects , a running time of machine work and coordinating the work of 
machines 
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Beton je složen umjetni materijal, najzastupljeniji u konstrukcijskom graditeljstvu. Ima niz 
prednosti nad drugim materijalima, a osnove su prihvatljiva cijena, mala potrošnja energije 
pri proizvodnji i primjeni, dostupna sirovinska baza i mogućnost primjene te relativna 
dugotrajnost u najrazličitijim uvjetima. Izrada "slučajnog" betona najčešće ne zadovoljava 
unaprijed zahtijevana svojstva betona, kakav nam je potreban za pojedinu konstrukciju uz 
optimalnu uporabu sastavnih komponenata. Beton je građevinski proizvod sastavljen od 
cementa, agregata, dodataka betonu i vode.  
Poznavanjem tehnologije odabrat ćemo najbolji materijal za određenu 
konstrukciju,kontrolirati vrstu i količinu sastavnih elemenata betona, spravljanje, ugradnju, 
zbijanje te njegu istoga u cilju dobivanja betona unaprijed zahtijevane pa tako i provedene 
kvalitete do njegovog očvršćivanja. Proizvodnja betona kao tehnološki postupak provodi 
se već nabavom i dopremom određenog sastojka ubuduće spravljenog betona (kvalitetnog 
agregata određenih frakcija, kvalitetnog cementa određene vrste, primjenom vode bez 
štetnih primjesa te dodataka bilo kemijskih ili mineralnih), ispravno skladištenje, doziranje 
i miješanje kao i laboratorijske analize i recepture najčešće rezultiraju dobrom kvalitetom 
spravljenog betona. Nakon samog spravljanja treba se iznimno pažljivo provesti transport, 
a tako i ostale faze u procesu betoniranja do očvršćivanja i skidanja oplata. 
 
Ovaj završni rad podijeljen je u tri cijeline, dvije teorijske i jednu praktičnu, tj. zadatke. 
Prva cjelina objašnjava proizvodnju, transport i ugradbu svježe betonske mješavine. Drugi 
dio opisuje transport komponenti za spravljanje betona i svježe betonske mješavine. U 
zadacima na matematički način prikazujemo analizu usklađenog rada strojeva za betonske 
radove (auto-mješalice i pumpe za beton). 
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1. PROIZVODNJA, TRANSPORT I UGRADBA SVJEŽE 
BETONSKE MJEŠAVINE 
 
1.1. Analiza problema 
 
Beton se u današnjoj konstruktivnoj inženjerskoj gradnji razvio u najvažniji element 
gradnje za podizanje visokih i industrijskih zgrada, ulica, mostova, podzemnih građevina 
itd. To je s jedne strane zbog visoke mogućnosti opterećenja i ustrajnosti materijala, s 
druge strane zbog činjenice, da se gotovo svi geometrijski oblici prema želji proizvođača 
mogu proizvesti. Osim toga beton se za mnoštvo građevinskih dijelova može koristiti i 
zbog svojih svojstava kojim prednjači u ispunjavanju zahtjeva pred drugim materijalima. 
Bez sumnje se beton ubraja u masovne proizvode našeg vremena. 
 
1.2. Tehnički zahtjevi građevine 
 
Pod konstruktivnim stajalištima betonska građevina se dijeli u četiri područja: 
1. Jedinstvena betonska građevina 
2. armirano-betonska građevina 
3. prednapeta betonska građevina 
4. specijalna betonska građevina. 
 
Za realizaciju betonskih građevina potrebni su građevinski dijelovi poput temelja, podova, 
zidova, stupova, grede, kutije, ploče itd. U okviru tih radnji, pored glavnog materijala, 
betona, uključuju se prema konstruktivnoj potrebi, čelik u različitim oblicima i veličinama, 
materijal za pukotine i prigušivanje. Ako se na gradilište ne dovozi gotov betonski 
element, nego se kao svježi beton treba ugraditi u građevinu, tada je oplata nužna, kako bi 
se relativno tekućem materijalu dala mogućnost formiranja u predviđene geometrijske 
oblike. 
Težišne točke u gradnji sa betonom čine: 
a) Nabavljanje pojedinih građevnih tvari pijesak, šljunak, cement, voda, dodatna 
sredstva, čelik, daske za oplatu, skele, sitni materijal, 
b) Priprema svih materijala za konstruktivne dijelove u dovoljnoj mjeri i kvaliteti, 
c) Ugradnja svih građevinskih tvari u za to predviđene cjeline. 
Što se tiče vrste prerađenosti građevinskog materijala, razlikujemo: 
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 teški-više od 2800 kg/m3 (rudače i minerali koji sadrže barit ili čelične okside-
čelične strugotine) 
 normalni-od 2000-2800 kg/m3 (prirodni materijali-šljunak, pijesak, tucanik 
itd.) 
 laki beton-do 2000 kg/m3 (grubi leteći pepeo, ekspandirane granule polimera) 
 
1.3. Materijal za preradu (komponente) 
 
Već ionako djelomice teški zadaci, uzrokovani preradom vrlo različitih tvari u jednu 
cjelinu, popraćeni su dodatnim otežavanjem, koji proizlaze kemijskim i fizikalnim 
ponašanjem betona. Postupci odvajanja i otvrdnuća, prilikom čega se cement, voda i 
agregat transformiraju iz svježeg stanja kao takozvano cementno ljepilo u čvrst oblik kao 
takozvani cementni kamen, kroz kemijske reakcije, moraju se u sve tehnološki-logično i 
vremensko ovisno razmatranje integrirati. Vrste cementa se dijele na: 
1. čisti portland cement 
2. portland cement s miješanim dodatcima 
3. portland cementi sa dodatkom šljake visoke peči 
4. pucolanski cementi 
5. miješani cementi 
Svježi beton, u pogledu na njegovu konzistenciju, označava se kao kruti, plastični ili tekući 
beton. Sistemski pristup je u području tehnologije gradnje betonom mnogo više 
ukorijenjen, nego što bi na prvi pogled zaključili, jer kompleksna povezanost u izradi 
betona sa drugim sredstvima nije više bezopasna i nepredvidiva. To znači da se svako 
izdavanje proizvoda mora držati pod stalnom kvalitativnom, kvantitativnom i ekonomskom 
kontrolom, kako bih odmah mogli reagirati na nepoželjne procese i rezultate.  
Sistem betonske gradnje može se shvatiti kao slika dva križajuća lanca, gdje se jedan lanac 
sastoji od djelomičnih članova betonskog područja, a drugi se tvori od ljuske. Zajednički 
povezani član predstavlja tehnološke sisteme transporta za prelazak svih mjesnih putova 
Svaki djelomični sistem predstavlja svoj vlastiti pravilni krug. Cilj mora biti, preko uskih 
preplitanja sa obostranim povezivanjem informacija, postići optimalan, kontinuirani skupni 
tok. Transporti u neposrednoj povezanosti sa gotovim procesom, na primjer punjenje 
miješalice, prikazuju se zajedno sa određenim postupkom. Razlog u tom ograničavanju je u 
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svjesnoj koncentraciji na jedno uvodno predstavljanje glavnih postupaka i povezanosti 
sistema. 
 
Slika 1. Gradnja s betonom kao sistem isprepletenih lanaca 
 
1.4. Osnovni sistemi doziranja i miješanja betona 
 
Među najvažnije postupke u betonskoj gradnji, prema pravilima kakvoće, pripadaju 
mjerenje i doziranje čvrstih i tekućih tvari. Samo sistem sa besprijekorno funkcionalnim 
mjerilima, garantira 
kvalitetan beton, a na drugoj strani ne dopušta predoziranje jedne materijalne komponente. 
Za proizvodnju betona koristimo slijedeća tri sektora doziranja: 
1. propisane količine dodatnih tvari 
2. propisano dodavanje količine sredstva za povezivanje cementa 
3. propisano dodavanje količine vode 
1.4.1. Opis postupka doziranja i miješanja 
 
a) Doziranje dodatnih tvari 
Za određivanje određene recepture dodatnih tvari imamo dvije mogućnosti, količinu 
odrediti težinom (gravimetrijska) ili po podjeli na prostoru (volumetrijska), u pravilu se 
koristi težišno mjerenje. Uređaji za doziranje upotrebljavaju se ili kao posudična vozila ili 
kao vozila na traci; zbog toga rade u smjenama ili neprekidno. Vozila dodatnih tvari i 
cementa imaju slijedeće varijantsko konstruktivne razlike: 
1. vaga sa opružnim pokazivačem sa kružnim kazaljkama i otvorenom skalom, 
2. vaga sa kružnom kazaljkom sa zatvorenom kružnom kazaljkom (glavni 
instrument za 1. I 2.; opruga), 
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3. kantar sa pomičnim utegom na kantaru na gredi vage (glavni instrument: pomični 
uteg na kantaru), 
4. elektromehanička vaga sa mjerenjima sile. 
 
Jedan daljnji važni čimbenik razlike, tehničkog sistema doziranja je u načinu upravljanja: 
1. ručno upravljanje dodijeljivača za pritok materijala i zatvarača za ispražnjavanje 
posuda, 
2. električno upravljanje preko impulsa za prebacivanje dodijeljivača tvari, kao 
elektro motorička ili elektro pneumatska sila zatvarača, dozirajućih gurača itd. 
Za doziranje dodatnih tvari imamo: 
 lijevkasti silos: duboki silos – razvrstano vaganje, vaganje visokog silosa, plitka 
posuda – vaga 
za razvrstavanje 
 vaga za miješanje: koso penjajuća vaga, vaganje mosta 
 vaganje posuda: ručno upravljanje, poluautomatski, automatski, 
 pokretna silos vaga sa ručnim kliznim podvozjem, kružna kipajuća vaga, 
 vaga na traci, sprava za doziranje sa trakom (volumetrično mjerenje), 
 transportna vaga 
 
Bitni principi poretka mjernih usmjeravanja kod sistema mjerenja težine od dodatnih tvari 
su vidljive na slici 2. 
 
Slika 2. Sistemi mjerenja težine 
 
a) vaga je poredana na opskrbljivačkoj posudi, 
b) vaga je nadređena opskrbljivačkoj posudi, 
c) vaga je ispod poticajne posude, 
d) vaga je ispod sita 
e) vaga je poredana pored mješalice 
f) vaga je podređena traci (vaga na traci) 
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b) doziranje cementa 
Kod doziranja cementa odnosi su drukčiji nego kod dodatnih tvari, jer DIN 10451 zahtjeva 
posebni dodatak s točnošću od +/- 3%. Pošto se danas kod većih količina betona često 
koristi silo cement, neophodno je mjerenje sredstava za vezanje pomoću cementnih vaga. 
Te vage opremljene pokretnim utezima nalaze se iznad miješalice ili opskrbljivačke 
posude i pune se preko cementnih puževa ili zupčanih dodijeljivača iz silosa. Varijante 
postupaka su kroz slijedeće vrste vaga označene: 
1. ručno upravljana statična cementna vaga, 
2. ručno upravljana vitlana i pokretna cementna vaga, 
3. električno upravljajuće spremišne vage, pokretna, prazni se ručno, 
4. kao i gore navedeno, samo se električno i sa zračnim pritiskom prazni, 
5. električno upravljane spremišne vage, statične, 
6. cementne vage u obliku puža, 
7. cementni silos – njihajuća vaga 
 
Slika 3. Cementna vaga s dobavljačkom cijevi, kinematika 
  
c) doziranje vode 
Postupak mjerenja dodatne vode mora prema DIN-u biti tako podešen, da se osigurava 
točnost količine od +/- 3 %; mjerodavne su dane vrijednosti za konzistenciju, odnosno za 
vrijednost cementa u vodi. Danas se koriste sprave za mjerenje vode sa vodenim satovima 
na kojima se unaprijed namješta količina, kod kojih se količina mjeri pomoću vodenih 
satova. Reguliranje se provodi ili sa brzim šinama ručno ili sa elektromagnetskim 
prolaznim ventilima na električki način. Za velike miješalice razvili su se nove sprave, koje 
pomoću električnih otpornih mjerila samo regulirajući u dodacima prisutne količine vode 
primaju i na dodavajući volumen vode zbraja; one se zovu dozirajući higrometar2. 
                                                 
1
 Standard za armirani beton 
2
 Instrument za mjerenje vlažnosti zraka (vlagomjer) – Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vlagomjer  
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1.5. Strojno miješanje betona 
 
Krajnji postupci strojnog miješanja pripreme betona mogu se na isti način koristiti za zidne 
ili stropne cementne žbuke.  Ako se strojevi za miješanje promatraju prema principu tijeka 
materijala tijekom miješanja, tada se razlikuju dva načina sistema: 
1. kontinuirani (trajni) miješajući sistem 
2. povremen (djelomični) miješajući sistem 
Problem kod trajnih miješalica je u osiguranju ravnomjernog sastava materijala. 
Konstrukcija kontinuirano radnih miješalica je, ili dugo ispružen, na krivo padajući bubanj 
ili kao valovita posuda sa miješalicom u obliku puža. Značajna prednost je u tome što se 
dobiva velika snaga s niskom potrošnjom energije. Kod pretežito upotrebljavanih punećih 
miješalica, posuda miješalice puni se i prazni samo povremeno. Konstruktivne razlike su u 
pogledu na konstrukciju posude za miješanje i tijek postupka miješanja. 
Oblici posuda za miješanje mogu biti bubanj, tanjur i duboko korito. 
S bubnjom koristimo efekt prirodnih zakona, kojega komponente miješanog dobra 
pokazuju prilikom okretanja. Masa nalik tijestu miješa se s dodacima i sredstvima za 
vezanje, te vodom, uzduž unutrašnjih obloga, dok se ne podignu pomoću poredanih, 
formiranih limova do centra bubnja i zbog njene sile teže u slobodnom padu, padaju natrag 
do donjeg predjela bubnja, gdje se spaja sa ostalim materijalom. Cikličko ponavljanje tog 
postupka izaziva stalno kretanje materijala, dok se ne dobije ista raspodjela udjela. Taj 
princip miješanja naziva se i „slobodno padno miješanje“, a strojeve „slobodno padne 
strojeve“.  Kao varijante tog postupka postoje vrste strojeva:  kipajući bubanj, okretni 
bubanj i protočna miješalica. 
Kipajući bubanj je opremljen sa otvorom, kroz koji se i puni i prazni materijal, i tako je 
napravljen, da se može kipati tijekom okretanja samog bubnja; smijer okretanja ostaje 
uvijek isti.  
 
Slika 4. Mješalica sa kipajućim bubnjem 
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Okretni bubanj je vodoravan, obostrano otvoren, okreće se u oba smjera i kroz specijalan 
oblik lopate, materijal se zadržava u centru miješalice. Za pražnjenje se posuda pokreće u 
suprotnom smjeru, tako se beton izbacuje na otvor za sipanje. 
 
 
Slika 5. Mješalica sa okretnim bubnjem 
 
 
Protočna miješalica ima slična obilježja, iako se kod pražnjenja cilindrični bubanj kreće i 
dalje u 
jednom smjeru, sadržaj se otvaranjem poklopca izbacuje. 
 
Slika 6. Protočna mješalica 
 
Drugi postupni uvjeti su kod korištenja miješanih posuda tanjura i korita. Obje posude za 
miješanje su prema gore otvorene, materijal se miješa na donjoj površini posude. Pokreće 
se i miješa pomoću električne miješalice; kod tanjurastih miješalica se taj postupak često 
podržava okretima tanjura u suprotnome smjeru, tzv. „prisilno miješanje“. 
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Slika 7. Prisilna mješalica s horizontalnom osovinom 
 
Pošto se zrnasti dijelovi drže u vodi, tijekom punjenja nastala gnijezda i grudice moraju se 
relativno brzo razbiti, te se sa vodom i cementnom kašom spojiti. Na taj način se događa 
intenzivno miješanje sa kraćim vremenom miješanja, nego kod miješalica sa bubnjem. 
Ulazni otvori oba oblika posuda su u gornjem dijelu i kroz prevrtanje služe istovremeno za 
pražnjenje; drugi tipovi prazne materijal preko podnih otvora ili otvora sa strane. Po načinu 
punjenja kod svih vrsta miješalica razlikuju se direktna i indirektna punjenja.  
U direktna punjenja ubrajaju se: neposredno ručno ubacivanje materijala u miješalicu, 
punjenje cementa iz vage kroz ulazne podupirače u bubanj miješalice i direktno dodavanje 
vode, preko vodenih cijevi, sa sapnicom za štrcanje. 
Indirektno punjenje miješalice sa materijalom odvija se preko kante sa materijalom koja 
je nadograđena na miješalicu (sa podnim pražnjenjem ili kao kutija za istovar. Indirektom 
punjenju 
cementa služi poticajni cementni puž (vidi slike). Visoki silos dodatnih materijala puni se 
liftom 
odnosno poticajnim trakama (vidi slike). 
S obzirom mjesnog dodjeljivanja i gradnje dijelova miješalice, dijele se na:   
 zvjezdasta naprava (sadrži sektorsko oblikovanu napravu područja skladištenja 
agregata sa 
koncentracijom na miješalicu betona); 
 naprava u redovima (agregat je poredan u redovima i skladišti se u silosima); 
 toranjska naprava (upotrebljava se za dugoročni stacionarni pogon, uređen da se 
miješalica, sprava za mjerenje i rezervni silos nalaze vertikalno jedna iznad druge i 
na taj način dođe do izražaja sila teže materijala.  
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2. TRANSPORTI KOMPONENTI ZA SPRAVLJANJE 
BETONA I SVJEŽE BETONSKE MJEŠAVINE 
 
Kao važan temelj za izbor transportnog sredstva, mora se uvijek paziti, da prije svega 
uslijeđuje procijena uvjeta gradilišta po određenim parametrima količine materijala, 
daljine, visine, prostora 
gradnje, brzine gradnje i stanje materijala. Betonska gradnja je opisana u slijedećim 
dijelovima transporta: 
1. Transport sa izvora sirovine do pripremnog postrojenja i mjesta gradnje  
2. Transport dodatnih tvari od stajališnog mjesta do miješalice 
3. Transport cementa od silosa do miješalice 
4. Transport vode od vodiča do miješalice 
5. Transport oblaganja od mjesta oblaganja do montažnog mjesta i natrag 
6. Transport opskrbljivača od mjesta savijanja do montažnog mjesta i natrag 
7. Transport betona od miješalice do istovarnog mjesta 
 
2.1. Opisi postupaka prijenosa i transporta 
2.1.1. Transport pomoću sile teže 
 
Kod transporta betona ne smije se prekoračiti visina slobodnog pada od cca. 1,0 m jer 
prijeti razmješavanje količine tvari. Slobodni pad betona pojavljuje se kod bacanja 
lopatom, na donjem dijelu tobogana, rina, cijevi, na mjestu bacanja kod transportnih traka 
ili na ruci dizalice i na taj način dolazi u kombinaciju sa drugim varijantama. 
 
2.1.2. Transport dizalom 
 
Postoje sljedeće vrste transporta dizalom: 
1. Transport dizalom za materijal 
2. Transport kombiniranim dizalom za ljude i materijal 
3. Transport osoba i materijala, koji je instaliran na gradilištu  
Na željeznoj konstrukciji transportna korpa se kreće vertikalno – kod malih dizala 
materijala i u nagnutom stanju – prema gore i dolje. Preko uvojka idu vitlom upravljane 
čelične sajle, pričvršćene na kipajuću posudu odnosno posudu sa podnim pražnjenjem 
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(samo dizala za materijal) ili pokretnim platformama kao okretne ili prolazne platforme 
(kombinirana dizala). Dizala za materijal mogu se koristiti kao vozna i tako brzo ostvarena 
konstrukcija na dvoosovinskim vozilima ili kao koncipirani uređaji na statičnoj skeli. Po 
vrsti konstrukcije dizala, razlikuju se dizala s jednom ili dvije šine, namješteni, priključni 
ili brzo građevinsko dizalo (kod vođenja na jednoj šini potrebno je njihanje poticajnog 
stroja za 180
0
 stupnjeva). Dizala predviđena za ljude i za materijal podliježu u pogledu 
transporta ljudi vrlo strogim sigurnosnim pravilima, tako da je konstruktivno stvaranje 
mnogo napornije nego kod dizala za materijal. 
 
2.1.3. Transport okretnom dizalicom i tornjem 
 
Prema DIN 15 001 pod pojmom dizalica misli se na uređaj, „gdje teret visi na jednom 
nosivom uređaju, većinom na jednoj sajli, diže se i može se pokretati u jednom ili više 
smjerova“. Glavna grupa stroj dijeli se u dizalice na mostovima, portalne, kablovske i 
dizalice koje se okreću. Okretne dizalice s tornjem su danas najvažnije transportno 
sredstvo na gradilištima. Rrazlikuju se slijedeće varijante postupaka: 
1. Okretne dizalice s tornjem bez portala sa polugom, na šinama, zračnim gumama ili 
gusjenicama, 
2. Toranjska dizalica bez portala sa pokretnom rukom 
3. Kamionske okretne dizalice sa tornjem sa portalom i podvozjem na šinama, 
4. Stacionarni toranjska kao zgradna ili penjajuća dizalica sa pokretnom rukom i 
protutežnim podvozjem, polugom ili zglobnim izdanjem. 
 
Slika 8. Primjer izvedbe transportnog sustava toranjskih dizalica 
 
ZAVRŠNI RAD  Ante Karlo 
 12 
Stupovi dizalice kao stručne konstrukcije mogu se ugurati strogo ili teleskopno odnosno 
mogu 
se sklopiti. Portalne dizalice, koje su komplicirane za postavljanje i demontiranje imaju 
portalni okvir vođen na šinama, na kojem je stavljen toranj dizalice; njena uporaba 
isplativa je samo za dulju uporabu na jednom mjestu. Vrtnje okretne dizalice sa tornjem 
moguća je na dva načina: 
a) u podnožju okretnog stroja na motki, prilikom čega se cijeli stup okreće, 
b) na stroju koji se nalazi vrhu motke za teške i visoke dizalice, prilikom čega je 
okretni 
izlagač pričvršćen na statičnom stupu dizalice. 
Što se tiče upravljanja strojara, tako se može na stupu dizalice pričvrstiti prostorija ili se 
pokreti dizalice mogu od odvojene točke upravljanja, pomoću daljinskog upravljača, sa 
strane vođe dizalice, upravljati. Sredstva za dizanje koji pripadaju uz dizalicu, sastoje se od 
različitih sajli, eventualnih kukasti lanaca i teretne kuke, kao i kranskog vitla sa kukom, 
betonske posude, korpe od kamena i druge. 
2.1.4. Transport pumpama 
 
Postupni princip je označen pokretačkom energijom pumpi, koja se mehanički prenosi na 
svježi beton; na taj način se stišće plastični materijal kroz čvrste(metal) ili fleksibilne 
(plastika iliarmirana guma) cijevi promjera 80 – 200 mm. Po načinu gradnje razlikuju se 
pumpe sa klipom i rotor pumpe. 
Način rada pumpi s klipom odvija se na sljedeći način:  
 Poticajni klip se pomoću hidrauličnog pritiska pokreće; 
 Kod povratka (usisno dizanje) puni se iz posude za beton cilindar kroz otvoreni 
ulazni ventila, materijalom, dok klip nije zauzeo krajnju poziciju; 
 Tada se zatvara ulazni poklopac, a otvara se izlazni, tako da se dizanjem klipa 
(pokretanje naprijed) plastična masa utiskuje u vod cijevi;  
 Kod dizanja pritiskom, istovremeno se iz prostorije koja se nalazi iza poticajnog 
cilindra, puni voda u slobodni prostor cilindra kako bi saprala ostatke betona iz 
unutrašnjosti. 
Rotirajuće pumpe rade po jednom sasvim suprotnom principu. Ovdje se na mjestu 
poticajnog 
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cilindra istiskuje najlonom pojačano crijevo sa rotirajućim valjcima ili rolama i tako se 
beton tiska u vod cijevi. Crijevo koje se nalazi u jednoj posudi sa laganim pod pritiskom, 
odmah nakon istiskivanja poprima isti promjer, tako da u slučaju djelovanja nakupljenja, 
uvijek novi beton teče. 
Betonske pumpe pokreću se elektromotorima i dizel motorima, pokretanje klipova kod 
starijih 
modela je mehanički, kod novijih verzija vodeni ili uljno hidraulički. Daljnje razlike su u 
vrsti 
podvozja: sa jednom šinom za uporabu na gradilištima, pokretne na kamionskim okvirima, 
prikolice sa dvije šine ili samovozne. Vezano za broj cilindara, razlikuju se sprave s 
jednocilindričnim i dvocilindričnim pumpama. Lijevak za materijal može i ne mora biti 
opremljen miješalicom. 
Kroz razvoj manjih betonskih pumpi, fleksibilnih i na taj način jednostavnijih cijevi za 
uporabu, višestruko pokretni cijevni stupci (stacionarni na vozilu, često u kombinaciji sa 
pumpom), pumpanje betona postalo je isplativo i za manja gradilišta. Uporaba tog 
postupka vezana je za neke pretpostavke, npr.: 
 Sastavljanje betonskih sastojaka mora biti tako birana, da beton ne odbacuje vodu i 
da 
se usput ne rastave sastavni dijelovi smjese (začepljenje), 
 Mora se predvidjeti dovoljno dugo vrijeme za miješanje, 
 Cement mora dokazati dobro svojstvo držanja vode, 
 Dodaci sa okruglim zrnom su prikladniji nego od drobljenog kamena, posebno 
značenje ima udio zrna do 0,25 mm, jer taj materijal sa vodom i cementom služi 
kao ribajući sloj na golim zidovima, 
 pretjerano dodavanje sredstava koji stvaraju zračne pore treba se izbjegavati, jer 
istiskajući zračni sloj smanjuje poticajno ostvarenje 
 plastični materijal (K2, količina širenja do 40 cm) je povoljno; konzistencija betona 
mora i dalje ostati ista, kako bi se izbjegla začepljenja. 
Poticajni postupak sa poticanjem zračnog pritiska danas se samo u specijalnim slučajevima 
upotrebljava, na primjer u gradnji tunela. Transport betona ovdje se događa pomoću zraka, 
zbog čega ovdje pričamo o jednom pneumatskom poticajnom sistemu. Sastavni dijelovi su 
posuda koja daje zadatak takozvani tjerajući kotao, jedan kompresor i jedna posuda kao 
sabirnica za pritisak, kao i cjevovod sa sabirnim kotlom na kraju cijevi. Beton se puni u 
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tjerajući kotao i posuda se puni nakon zatvaranja ventila sa pritiskom (2,5 do 5,5 atm) iz 
sabirnice pritiska, tako da se poticajno dobro stišće kroz cijevi i tako se transportira; 
mogući je djelomični i stalni poticaj. 
Prirodnoznanstvena i tehnička obilježja 
Efekti prirodnih zakona postupka transporta su fizikalne naravi. Kod iskorištavanja sile 
teže 
tobogani i cijevi služe za usmjeravanje smjera padanja i fiksiranja visine padanja. 
Kod transporta sa okretnim dizalicama sa tornjem, dizalom ili trakom za transport, 
električna 
energija potiče dizanje, njihanje i pokretanje. 
2.2. Ugradnja i zbijanja betona 
 
2.2.1. Ugradnja betona 
 
Sa strane konstrukcije gradnje dijele se na relativno jednostavne djelomične procese i teške 
postupke. Prvi slučaj je, kada se sveži beton može sve do mjesta ugradnje transportirati (na 
primjer kod trakastih temelja, podnih ploča, stropnih ploča). Teža situacija je kada se 
pražnjenje posude u manje ili više velikoj visini iznad uporabnog mjesta betona, mora 
dogoditi, ili kada se beton mora u uske, dodatno sa armaturnim dodacima oblikovane 
forme, unijeti. Kreće se od tri varijante postupanja: 
1. Unos i podjela direktno transportnim sredstvom 
2. Unos i podjela toboganom 
3. Unos i podjela cijevima 
Direktna ugradnja sa poticajnim sredstvima ovisi o uvjetima površine u radnom području. 
Tako je kod betoniranja ploča najpogodnija posuda dizalice, koja opet kod uskih zidova ili 
stupova zbog velike površine posude, stvara poteškoće. Posuda dizalice – nazvano i posuda 
silosa – posjeduje cilindar – ili kuglastu formu sa guračima viska, okruglim zatvaračima sa 
zaustavnim klapnama za istovar sa strane ili na dnu i zapreminom od 250 do 1500 l. 
Mjesno snažno fiksirano, kombinirajuće transportno – ugradivo sredstvo je poticajna traka, 
koje se ili zavrne sa podvozjem ostvareno ili mora biti opremljeno posebnim mjestima 
bacanja.  
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Slika 9. Kinematika ugradnje betona 
 
Ako se ugrađuje pumpani beton, onda kraj voda služi kao ugradno sredstvo. Pri tome vod 
cijevi može biti kruto ili fleksibilno na kraju izrađeno, odnosno biti opremljeno sa 
podjelnom glavom. Kod uporabe poticanja komprimiranog zraka na krutom kraju cijevi, 
nanosi se prihvatna posuda i okrugli odjeljivač za povećanje radnog prostora. Pomoćna 
konstrukcija „tobogan“ u uporabi je kada se unošenje svježeg betona, događa iz jedne 
pozicije iznad betonirajućeg dijela, na primjer sa gornjeg ruba do podnožja strmine ili sa 
radne skele u niže nalazeći zidni okvir. Tobogani su načinjeni kao pravokutni ili trokutne 
rine od drveta ili lima odnosno limom obrađenog drveta; na gornjem kraju za bolje 
obavljanje zadatka, postavlja se lijevak. Potrebno je postići klizanje, koje osigurava 
pokretanje plastične građevinske tvari (veći 45 stupnjeva, manji 60 stupnjeva). Za unos 
betona u gotovo vertikalni smjer sa visokim mjestom punjenja, bolje pogoduje takozvana 
cijev u obliku hlača, koja je izrađena od lima sa lijevkom i iz jedinstvenih 1m dugih i cca. 
30 cm debelim komadima cijevi. Oni se ubadaju jedan u drugoga, spojeni su ili ulančeni, 
tako da je rastvaranje sajli do ca. 30 stupnjeva moguće. Maksimalno unošenje materijala sa 
cijevima daleko je iznad one kod tobogana (do cca. 10 m). 
 
2.2.2. Zbijanje betona 
 
Potrebno zbijanje materijala prilikom ugradnje svježeg betona služi reduciranju rupičastog 
prostora kroz premještanje zrnaca ono je svedeno na minimum, ono mora paralelno sa 
djelomičnim procesima ugradnje teći i zbog toga ga preuzima osoblje zaduženo za 
betoniranja. Po postupku razlikuju se  prema principu rada zbijanja: 
1) nabijanje 
2) ubadanje i kucanje 
3) drmanje 
4) vrtenje 




gdje se zadnja 3 spomenuta postupka na gradilištima ne mogu primjenjivati. Kod relativno 
velikih mjerenja prosjeka ugradbenog dijela i slabog otpora čelika možemo kruti beton sa 
nabijačima nabiti. Kao varijante u pitanje dolaze: ručni-stlačeni ili električni vibrator.  
 
Slika 10. Vibrator za beton sa vibro iglom 
Zbog slabog djelovanja nabijanja, nasipani sloj treba maksimalno 20 cm iznositi. Mora se 
tako raditi, da ne nastanu naboji u betonu. Ubadanje i kuckanje su ručni zahvati, da bi se 
plastični odnosno tekuči beton kod malih ugradbenih količina donekle pouzdano nabio. 
Bez sumnje najvažniji postupak nabijanja predstavlja tehnika drmanja, kod koje se 
mehanički valovi uvode u svježu mješavinu krute i plastične konzistencije, tako da se zbog 
vibracija, zrnasti dijelovi međusobno optimalno mijenjaju raspored. Vibriranje je tehnički 
bez greške, sposobno, odgovorno i ekonomski isplativo. Vibratori koji se nalaze na tržištu, 
razlikuju se po vrsti proizvedenih vibracija, smjera zamaha i uvoda energije u mješavinu 
(unutrašnji i vanjski 
vibratori). Najčešće se koriste unutrašnji ili ronilački vibratori, koji njihovu energiju 
proizvedenu iz udaraca direktno predaju svježem betonu. U vanjske vibratore ubrajaju se 
površinski vibratori kao vibrirajuće oplate, stolni i ograničavajući vibratori.  
 
Slika 11. Oplatni vibrator 
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Kod vodoravnih, slabo naklonjenih, većih površina, i po mogućnosti krutog betona, 
uporaba površinskih vibratora je korisna, jer istovremeno i nabijaju, kao i uglađivanju 
vidljivu betonsku površinu; ti relativno laki uređaji rukuju se ručno i guraju se sporo, sve 




Ubadanje i kuckanje-materijal se već kod usipanja mora s ubodnim letvama biti obrađivan, 
kako bi se postojeći zračni baloni iznijeli van. Kuckanje čekićem iz vana po oplati 
poboljšava 
nabijanje. Unutrašnji ili ronilački vibratory - postupak je takav da se vibrator, lagano 
izvlači, a nastalo otvorenje se zatvara. Mjesta uranjanja moraju biti toliko blizu, da se 
radijus djelovanja presijeca, kako bi se dobilo opsežno nabijanje. Ako se moraju proizvest 
tanki betonski dijelovi, kao što su ploče, tanki zidovi itd., onda se postave izazivači titraja 
izvana na oplatu i pušta se proizvedena vibracija indirektno preko oplatnog elementa koji 
dijeluje na beton. Pošto se u tom slučaju napinju oplatni elementi, potrebno je pažljivo 
oplačivanje i posebno gusto postavljanje dasaka (uske fugne). Za proizvodnju gotovih 
betonskih dijelova, često se koristi takozvani vibrostol, koji se montira na stol i djeluje kao 
proizvođač vibracija. Na stol se stavlja kalup, u koji se puni beton, i nakon uključivanja 
vibratora prenosi vibracije. 
 
3. STROJEVI ZA BETONSKE RADOVE 
Za ekonimičan rad strojeva potrebno je prethodno dobro organizirati i isplanirati njihovo 
korištenje. Da bi se to moglo, treba poznavati njihov satni učinak u konkretnim, realnim 
radnim uvjetima i uzeti u obzir period njihovog djelovanja na gradilištu. Praktični, planski 
učinak dobiva se korekcijom teorijskog učinka s nizom ovdje opisanih, za svaki stroj 
specifičnih koeficjenata. Teoretski učinak izračunava se prema dva osnovna, vrlo 
jednostavna izraza, ovisno da li se radi o strojevima s cikličnim ili kontinuiranim 
djelovanjem. Strojevi se općenito mogu podijeliti na one koji imaju kontinuirano 
(neprekidno) djelovanje i one s periodičnim (prekidnim), tj. cikličnim radom, koji posao 
obavljaju u ciklusima. Upravo takva je većina strojeva koji se smatraju standardnom 
građevinskom mehanizacijom. Strojevi s cikličnim djelovanjem rad obavljaju uzastopnim 
ponavljanjem približno istih ciklusa koje sačinjavaju radnje i pokreti u nizu, uvijek istim 
redom. Jedan ciklus rada uvijek obuhvaća sve radne operacije u cilju izvršenja osnovnog 
zadatka (koristan rad) i vraćanje u početni položaj (prazan hod), tj. stanje koje prethodi 
započinjanju novog, istovjetnog radnog ciklusa. 
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3.1. Strojevi za transport 
Pojava tvornica betona i transportnog betona uvjetovala je i potrebu za strojevima za 
prijevoz svježeg betona kao i njegov prihvat na gradilištu. Svježi betoni do visine 
vodocementnog faktora 0,45 zemljovlažnog su sastava te se tresenjem na vozilu ne mogu 
segregirati, pa se mogu prevoziti teretnim kamionima kiperima, pri čemu treba beton 
pokriti vlažnim pokrivačem ako je udaljenost veća od 2-3 km. Ova vrsta svježeg betona 
može se transportirati i na udaljenosti do 20 km, ako je vrijeme prijevoza kratko (kvalitetna 
prometnica) ili ako je betonu dodan usporivač početka vezivanja betona, te ako je to 
ekonomski opravdano. Svježi beton, vodocementnog faktora iznad 0,45 plastične i žitke je 
konzistencije pa ga se tresenjem u vozilu može segregirati. Stoga se i prevozi posebnim 
vozilom za svježi beton - automješalicom. Prihvat svježeg betona na gradilištu ovisi o 
organizacijskim mogućnostima. Najbolje je ako se može istovariti vozilo izravno na mjesto 
ugradbe.  
3.1.1. Auto-miješalica 
Za prijvoz svježe mješavine betona vodocementnog faktora višeg od 0,45 rabi se 
automješalica kojom se zbog miješanja sprečava segregacija u mješavini te produljuje 
početak vezivanja betona. Ako je to isplativo, automješalicom se beton prevozi do 35 km, 
a može i dalje ako se u bubanj stavlja suha mješavina betona bez vode, s tim da se voda 
dodaje u točno određenoj količini tek na gradilištu. 
Automješalica se sastoji od teretnog vozila - kamiona s 3-4 osovine na koji je smješten 
rotirajući bubanj s 3-15 okretaja u minuti, koji s unutarnje strane ima učvršćene čelične 
vrpce kojima se mješavina betona miješa i gura uzduž bubnja, tako da se pri suprotnom 
okretanju bubanj može isprazniti. Obujam bubnja može biti 3-11 m3 svježe mješavine 
betona. Na automješalici je smješten i spremnik s vodom, s mogućnošću doziranja vode, 
koji se smije koristiti samo iznimno, u točno propisanim slučajevima. Na stražnjem dijelu 
automješalice može biti ugrađena trodijelna transportna vrpca kojom se omogućuje dostava 
betona izravno od automješalice do mjesta ugradbe koje može biti udaljeno do 11 m i 
visoko do 6 m. Transportna vrpca se s pomoću hidrauličkog sustava i zglobova namjesti u 
položaj potreban za ugradbu svježeg betona, odnosno u položaj za transport nakon 
ugradbe. Budući da sve automješalice nemaju ugrađenu transportnu vrpcu, u tom slučaju 
automješalica s ugrađenom transportnom vrpcom opslužuje i onu koja je nema. Vrijeme 
potrebno za istovar traje svega 10-12 minuta. Na stražnjem dijelu automješalice može biti 
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smještena crpka za beton sa svrhom da se izravno iz bubnja svježa mješavina betona 
dostavi na mjesto ugradbe. 
Pri uporabi crpke za beton konzistencija betona mora odgovarati recepturi za betone koji se 
transportiraju crpkama. Moguća udaljenost dostave betona s crpkom za beton ugrađenom 
na automješalicu je 13 m i na visinu 16 m. 
 
 
3.1.2.Pumpe za beton 
Pumpe za beton se rabe za prijenos svježeg betona od automješalice ili pretovarnoga 
rotirajućeg bubnja do mjesta ugradbe na objektu. U odnosu na njihovo temeljno djelovanje, 
one mogu biti stabilne koje se rabe za velike i koncentrirane betonske radove i pokretne 
(mobilne) koje se rabe za manje betonske radove, ali na više ugradbenih mjesta unutar ili 
izvan gradilišta. Cjevovod se relativno brzo postavlja. Vodoravna duljina mogućeg 
transporta je 450 m, a moguća visina 70 m. Prije početka rada cjevovod treba podmazati 
gustom mješavinom cementa i vode, a nakon završenog rada cjevovod je potrebno 
pročistiti čeličnom ili gumenom kuglom tlačenom vodom, a potom još i isprati vodom pod 
pritiskom. Kod visokih stambenih objekata uspravni dio cjevovoda može se postaviti u 
uske lift-prostore i koristiti isti sustav kao u uspinjućih toranjskih dizalica. Stabilne ctpke 
za beton sastoje se od postolja, pogonskog sklopa, lijevka za prihvat svježeg betona, sklopa 
za tlačenje svježeg betona i cjevovoda za transport svježeg betona, sastavljenog od 
pojedinačnih komada čeličnih cijevi profila 125-200 mm, duljine 3 m i odgovarajućih 
čeličnih koljena istih profila. 
Mobilne crpke za beton vrlo su pokretljive. Sastoje se od teretnog vozila kamiona na koje 
je smješten lijevak za prihvat svježeg betona s rešetkom i poprečno vodoravnim ravnim 
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vratilom s lopaticama koje guraju svježi beton unutar lijevka do tlačnog sklopa, a potom na 
višedijelnu čeličnu "ruku" sa zglobovima duljine 30 m pokretanu hidraulički. Na ruku su 
pričvršćene čelične cijevi profila 125-200 mm, s posebnim zglobovima, a na kraju cijevi 
nalazi se produžetak duljine 6 m, obvezno od gumene cijevi. Pri premještanju pokretne 
crpke za beton s jedne ugradbe svježeg betona na drugu, više puta tijekom jednog dana, u 
lijevku za prihvat betona i u cjevovodu ostavi se odredena količina svježeg betona. 
Stavljanjem izlazne cijevi u lijevak za prihvat betona betonska mješavina cirkulira kroz 
sustav cijevi uključiv i crpku i sprečava stvrdnjavanje betona u cijevima. Na taj način se 
izbjegava podmazivanje gustim cementnim mlijekom i pranje tijekom radnog dana već se 
to čini na početku i na kraju bez obzira na broj premještanja crpke za beton.  
 
 
S obzirom na to da tlačni sustavi određuju neke značajke kao što je kapacitet, duljina i 
visina transporta, razlikuju se: 
•    stapne (klipne) crpke za beton i  
•    gnječeće crpke za beton.  
 
 
3.1.3.Dizalica s kiblom 
Manja gradilišta koja iz nekog razloga nemaju postavljenu toranjsku (kran) dizalicu koriste 
konzolne ili dizalice sa postoljem. Konzolne dizalice se najčešće montiraju na skelske ili 
slične čelične konstrukcije pri čemu se sama dizalica učvrsti na konzolu koja omogućava 
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horizontalno zakretanje kako bi se manipulacija teretom olakšala. Nosivost takvih dizalica 
je od 100 do 300 kg. 
Za teže terete koriste se dizalice nosivosti od 300 do 1800 kg. Montirane su na posebnom 
postolju u sklopu kojeg se nalazi klizna staza po kojoj se kreće dizalica pri istovaru tereta. 




3.1. Strojevi za ugradnju 
Sa strane konstrukcije gradnje dijele se na relativno jednostavne djelomične procese i teške 
postupke. Prvi slučaj je, kada se sveži beton može sve do mjesta ugradnje transportirati (na 
primjer kod trakastih temelja, podnih ploča, stropnih ploča). Teža situacija je kada se 
pražnjenje posude u manje ili više velikoj visini iznad uporabnog mjesta betona, mora 
dogoditi, ili kada se beton mora u uske, dodatno sa armaturnim dodacima oblikovane 
forme, unijeti.  
3.2.1.  Oplatni i površinski vibratori 
Djeluju posredno na mješavinu svježeg betona tako da se pričvrste na oplatu u kojoj se 
nalazi svježi beton, pa se vibriranjem oplate vibracije prenose na mješavinu svježeg betona 
posredno.Oplatni vibratori pri električnom pogonu nisu ništa drugo nego mali 
elektromotori snage 1-2 kW koji pokreću ekscentar za proizvodnju vibracije. Pogon ovog 
tipa vibratora može biti i tlačenim zrakom, što je konstruktivno rješivo kompresorom, 
šupljim gumenim cijevima i ekscentrom na pogon tlačenim zrakom. 
 




Površinski vibratori i gladilice za zaglađivanje 
Tanke slojeve svježeg betona moguće je nabijati samo površinski, pa se za takva nabijanja 
koriste površinski vibratori. Površinski vibratori djeluju na površini razastrtog sloja 
mješavine svježeg betona, prijenosom vibracija na svježi beton, zgušnjavaju ga i nabijaju. 
Sastoje se od čelične ploče ili letve na kojoj se nalazi elektromotor s ekscentrom s 3000-
4000 okr./min koji proizvodi vibracije. 
 
3.2.2.  Previbrator 
Pervibratori se sastoje od pogonskog dijela, gumenog crijeva i pervibratorske igle u kojoj 
je ekscentar koji se okreće brzinom 3000-16000 okr./min i stvara vibracije 50-260 Hz. 
Vibracijska igla se ručno uvlači u mješavinu svježeg betona i prenosi neposredno vibracije 
na mješavinu betona koja se pod djelovanjem vibracija zgušnjava i nabija. Duljina i 
debljina pervibratorske igle mogu biti različite, a ovise o debljini betonskog sloja koji se 
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nabija. Debljina je izmedu 40 i 80 mm, a za velike betonske radove (betonske brane) može 
biti i do 200 mm, no tada se skupina pervibratorskih igala montira na dozer koji ih vuče 
uronjene u beton. 
Učinak pervibratora je 2-60 m3/h ugrađenog betona, što ovisi o debljini betonskog sloja 




3.2.3.  Vibrostolovi 
Vibro stolovi, se koriste u konditorskoj proizvodnji kada je potrebno prosejati materiju 
prema potrebi procesa proizvodnje. Separatori mogu biti različitih nivoa prosejavanja i 
različitih promera sita prema potrebama kupca. U zavisnosti od materije koja se prosejava, 




3.2.4.  Vibroploče 
Vibro ploče su građevinski strojevi koje se koriste za zbijanje podloge od 
rastresitih, nekoherentnih materijala - pjeska, šljunka, zemlje i sl. Radna širina ovih 
strojeva kreće se od 60 do 90 cm, zavisno od modela, a radna brzina se kreće od 15 do 
20 m/min. Mogu savladati uspone čak do 25 %, te se mogu kombinirati dvije i više 
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ploča u radu, a da njima upravlja jedan rukovalac. Koriste se za zbijanje slojeva od 40 do 
80 cm, a najbolje djelovanje postižu u 
donjem djelu sloja. Vibracije se prenose preko čelične ploče na nasipni materijal, a 
proizvode 600 do 2000 udaraca u minuti, uz udarnu silu od 3,5 do 20 kN. Ako se vibro 
ploče kreću samo u jednom smjeru, nazivamo ih neverzibilnim vibro pločama, a ako se 
kreću naprijed-natrag reverzibilnim pločama.  
 
 
3.1. Strojevi za njegu 
 
Curing je zaštita (njega) svježeg betona od isparavanja i ekstremnih  temperatura koje bi 
mogle negativno utjecati na hidrataciju cementa. Ako je cilj betona dobiti potencijalnu 
čvrstoću i trajnost, mora imati dovoljno vode za hidrataciju cementa, a temperatura mora 
biti pogodna za održavanje takve kemijske reakcije po bržoj, kontinuiranoj stopi. 
 
Kako bi se osigurali ti uvjeti, beton mora biti zaštićen od štetnih utjecaja vjetra, sunca i 
promjenjivog vremena. S obzirom da se od 23°C smatra idealnom temperaturom za 
hidrataciju, poželjno je održavati beton na ili otprilike toj temperaturi. 
 
Postoje dvije skupine tehnika zaštite (njege) betona tzv. curinga – one koje su dizajnirane 
da spriječe gubitak vode, kao što je primjena geotekstila ili najlona; i one koje opskrbljuju  
beton vlagom tijekom rane faze tog procesa, kao što je polijevanje  ili primjena mokrog 
pijeska u procesu proizvodnje. 
 
Odabir tehnike njege betona općenito je pitanje ekonomije, ali treba uzeti u obzir da bi 
tehnika koja se koristi trebala uzrokovati minimalne štete drugim operacijama. 
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3.3.1.  Pumpa za vodu 
Zaštitu betona na izloženim površinama betona (bez oplate) treba primijeniti čim počne 
evaporacija vode iz betona, odnosno odmah nakon skidanja oplate, ako je zaštita betona 
potrebna. Štititi treba cijeli konstrukcijski element ili sklop elemenata homogenog i 
istovjetno na jedan od slijedećih načina: 
- prskanjem, polijevanjem ili potapanjem kojom se na površini betona kontinuirano 
formira i održava zaštitni sloj vode 
- vodonepropusnim opnama kemijskih sredstava, koja se špricaju direktno na beton, 
ali ne mogu biti kemijski komponirana tako da se nakon određenog vremena 
razgrađuje i nestaju s površine betona 
- vodonepropusnim folijama koje iznad površine betona zatvaraju vlagom zasićeni 
sloj zraka vrlo pogodan za njegovanje betona 
- propusnim prekrivačima koji se tijekom vremena potrebe zaštite povremeno vlaže 
- različitim drugim vlažnim postupcima (slojem vlažnog pijeska ili nekog drugo 
sipkog i hidrofobnog materijala 
Ako je srednja temperaturu okoline iznad +5 C, onda se u praksi njegovanje betona 
uglavnom svodi na održavanje vlažnosti betona. To znači, da kapilare trebaju biti stalno 
zasićene,a to se lako prepoznaje po promjeni boje betona. Beton koj se počinje sušiti, 
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4.ANALIZA USKLAĐENOG RADA STROJEVA ZA BETONSKE 
RADOVE  
Kako je fokus ovog završnog rada analiza usklađenog rada za dvije vrste strojeva za 
betonske radove i to auto-miješalica i pumpa za beton tako će se u nastavku ovog poglavlja 
izvršiti spomenuta analiza. Analiza obuhvaća izačun vremena trajanja betonskih radova i 
učinak auto-miješalica i pumpe za beton te njihovo usklađivanje. Pod usklađivanjem se  
podrazumijeva izračun potrebnog broja auto-miješalica za usklađeni rad s pumpom za 
beton, s tim da se u početku vrši analiza najpovoljnije pumpe za beton na načelu da se 
izračuna broj potrebnih auto-miješalica za rad s pumpom za beton, kao i njihove razne 
karakteristike (Up, Tu,uk),a potom se vrši analiza 5 vrsta i tipova pumpa za beton.Ova 
druga analiza podrazumijeva usklađivanje rada jedne izabrane automiješalice i više tipova 
pumpi za beton.U obje analize razni pokazatelji iskazuju se grafički te se predlaže najbolja 
auto-miješalica odnosno najbolja pumpa za beton.Kako bi se mogla izvršiti usporedba za 
sve korišteni su isti podaci o:količini brtonskih radova (m³), udaljenosti betonare (km). 
 
 
4.1. ANALIZA IZABRANIH TIPOVA AUTO-MIJEŠALICA 
U ovom slučaju uzima se jedan tip pumpe za beton i više tipova auto-miješalica. 
Ulazni podatci važni za analisu su: 
-udaljenost betonare od gradilišta: 9 km 
-volumen betonskog materijala za temelje kojeg trebamo ugraditi: 100m³          
 
1) PUMPA ZA BETON + 5 automiješalica (a,b,c...) 
 
RENAULT 26.320 BETONPUMPA CIFA 
 
              
 
Teorijski učinak : Ut=41 (m3 /h)  
Kv = 0,8 – koeficijent korištenja radnog vremena 






















Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
 
 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 9 / 25 = 0,36 h = 1296 s 
Tmanvera na betonari = 1.7 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 9 / 32 = 0,28 h = 1008 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.7 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 9 / 32,8 = 0,27 h = 972 s 
 T = 6 min = 360 s 
 Tc = 1296 + 102 + 1008 + 102 + 972 +360 = 3 840 s 
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 9 = 11.1 = 12 tura 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 840/1 332  = 2,88 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 
V / Ucrpke = 100 / 32.8 = 3,05 h = 183 min 
 
b) 
karakteristike auto-miješalice Iveco: 
-Qauto-mijesalice = 9 m
3
 
Vtransporta pune auto-mijesalice = 32 
km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 58 
km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.7 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.7 min 
Tzastoja = 4 min 
Trezervno vrijeme = 6 min 
ZAVRŠNI RAD  Ante Karlo 
 28 
  
                                 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 5 / 25 = 0,2 h = 720 s 
Tmanvera na betonari = 1.5 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 9 / 30 = 0,3h = 1080 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.5 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 5 / 32,8 = 0,15 h = 540 s 
 T = 6 min = 360 s 
 Tc = 720 + 90 + 1080 + 90 + 540 +360 = 2 880 s 
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 5 = 20 tura 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 2 880/900  = 3,2 = 4 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 









Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 




Vtransporta pune auto-mijesalice = 30 km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 54 km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.5 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.5 min 
Tzastoja = 4 min 
Trezervno vrijeme = 6 min 





Vtransporta pune auto-mijesalice = 33 km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 58 km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.6 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.6 min 
Tzastoja = 4 min 
Trezervno vrijeme = 6 min 
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Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 25 = 0,24 h = 864 s 
Tmanvera na betonari = 1.6 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 9 / 33 = 0,27h = 972 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.6 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 32,8 = 0,18 h = 648 s 
 T = 6 min = 360 s 
 Tc = 864 + 96 + 972 + 96 + 648 +360 = 3 036 s 
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16.67 = 17 tura 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 036/1008  = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 

















Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 7 / 25 = 0,28 h = 1008 s 
Tmanvera na betonari = 1.7 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 39 = 0,18h = 648 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.7 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 7 / 32,8 = 0,21 h = 756 s 
 T = 6 min = 360 s 




Vtransporta pune auto-mijesalice = 39 km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 64 km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.7 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.7 min 
Tzastoja = 4 min 
Trezervno vrijeme = 6 min 
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 Tc = 1008 + 102 + 648 + 102 + 756 +360 = 2 976 s 
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 7 = 14,3 = 15 tura 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 2 976/1 116 =2,67 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 
V / Ucrpke = 100 / 32.8 = 3,05 h = 183 min 
 
e) 
       
 
   
 
 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 7 / 25 = 0,28 h = 1008 s 
Tmanvera na betonari = 1.5 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 43 = 0,16h = 576 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.5 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 7 / 32,8 = 0,21 h = 756 s 
 T = 6 min = 360 s 
 Tc = 1008 + 90 + 576 + 90 + 756 +360 = 2 880 s 
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 7 = 14,3 = 15 tura 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 2 880/1 116 =2,48 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 










Vtransporta pune auto-mijesalice = 43 km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 71 km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.5 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.5 min 
Tzastoja = 4 min 
Trezervno vrijeme = 6 min  
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 Graf 1.:-odnos vremena utovara za 5 tipova auto-mješalica 
 
Najveće vrijeme utovara ima auto-mješalica MAN-TGS/35400.Najmanje vrijeme utovara 
ima auto-mješalica Mercedes Benz 3235 . 
 
 








 Graf 2.:-odnos vremena ukupnog ciklusa 5 tipova auto-mješalica 
 
Najveće vrijeme ukupnog ciklusa auto-mješalica MAN-TGS/35400.Najmanje vrijeme 
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 Graf 3.:-odnos broja potrebnih auto-miješalica, 5 tipova auto-mješalica 
 
Najveći broj potrebnih ima auto-mješalica Mercedes Benz 3235.Najmanji v broj potrebnih 




4.2.ANALIZA IZABRANIH TIPOVA PUMPI ZA BETON 
 
2) AUTO-MIJEŠALICA + 5 PUMPA ZA BETON (a,b,c...) 
AUTO-MJEŠALICA 




Vtransporta pune auto-mijesalice = 28 km/h 
Vtransporta prazne auto-mijesalice = 54 km/h                      
Tmanevra na betonari = 1.8 min 
Tmanevra na gradilištu = 1.8 min 
Tzastoja = 3.9 min 
Trezervno vrijeme = 7 min  
 
 
a)Pumpa za beton SCANIA 93M           
Teorijski učinak : Ut= 28 (m
3
 /h)  
Kv = 0,8 – koeficijent korištenja radnog vremena 
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Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 23 = 0,26 h = 936 s 
Tmanvera na betonari = 1.8 min 
Tt. pun = Ltransporta / Vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 28 = 0,25 h = 900 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.8 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 22,4 = 0,27 h = 972 s 
T = 7 min = 420 s 
 Tc = 936 + 108 + 900 + 108 + 972 +420 = 3 444 s 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16,67 = 17 ture 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 444 /1 392  = 2,47 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 
V / Ucrpke = 100 / 22,4 = 4,46 h = 267,9 min 
 
 
b)  Pumpa za beton Mercedes-Benz actros 3336  
Teorijski učinak : Ut= 31 (m3 /h)  
Kv = 0,85 – koeficijent korištenja radnog vremena 




Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 23 = 0,26 h = 936 s 
Tmanvera na betonari = 1.8 min 
Tt. pun = Ltransporta / Vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 28 = 0,25 h = 900 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.8 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 26,4 = 0,23 h = 819 s 
T = 7 min = 420 s 
 Tc = 936 + 108 + 900 + 108 + 819 +420 = 3 291 s 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16,67 = 17 ture 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 291 /1 239  = 2,66 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 
V / Ucrpke = 100 / 26,4 = 3,79 h = 227,4 min 
 
c) Pumpa za beton - MERCEDES-BENZ 3541 B 
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Teorijski učinak : Ut= 45 (m3 /h)  
Kv = 0,90 – koeficijent korištenja radnog vremena 
Up = Ut* Kv = 45*0,90 = 40,5 (m3 /h) 
 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 23 = 0,26 h = 936 s 
Tmanvera na betonari = 1.8 min 
Tt. pun = Ltransporta / Vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 28 = 0,25 h = 
900 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.8 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 40,5 = 0,15 h = 534 s 
T = 7 min = 420 s 
 Tc = 936 + 108 + 900 + 108 + 534 +420 = 3 006 s 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16,67 = 17 ture 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 006 /954  = 3,15 = 4 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 
V / Ucrpke = 100 / 40,5 = 2,47 h = 148,2 min 
 
d) Pumpa za beton –Scania 72M 
 
Teorijski učinak : Ut= 50 (m3 /h)                                                         
Kv = 0,90 – koeficijent korištenja radnog vremena 
Up = Ut* Kv = 50*0,90 = 45 (m3 /h) 
 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 23 = 0,26 h = 936 s 
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Tmanvera na betonari = 1.8 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 28 = 0,25 h = 900 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.8 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 45 = 0,13 h = 468 s 
T = 7 min = 420 s 
 Tc = 936 + 108 + 900 + 108 + 468 +420 = 2 940 s 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16,67 = 17 ture 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 2 940 / 888  = 3,31 = 4 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 








e)Pumpa za beton – Iveco 410E42 
 
 
Teorijski učinak : Ut= 37 (m3 /h)  
Kv = 0,80 – koeficijent korištenja radnog vremena 
Up = Ut* Kv = 37*0,80 = 29,6 (m3 /h) 
 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje automiješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 6 / 23 = 0,26 h = 936 s 
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Tmanvera na betonari = 1.8 min 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 7 / 28 = 0,25 h = 900 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.8 min 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 6 / 29,6 = 0,20 h = 720 s 
T = 7 min = 420 s 
 Tc = 936 + 108 + 900 + 108 + 720 +420 = 3 192 s 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Qauto-mijesalice = 100 / 6 = 16,67 = 17 ture 
Potreban broj auto-miješalica za sinhronizirani rad s betonskom crpkom je: 
 Ndan = Tc  / (Tistovara + T) = 3 192 / 1140  = 2,8 = 3 auto-miješalice 
Vrijeme betoniranja: 


















 Graf 1.:-odnos praktičnog učinka za 5 tipova pumpi za beton 
 
Najveći praktični učinak ima Scania 75M.Najmanji praktični učinak ima Scania 73M. 
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 Graf 2.:-odnos praktičnog učinka za 5 tipova pumpi za beton 
 














Graf 3.:-odnos broja potrebnih auto-miješalica, 5 tipova auto-mješalica 
 
Najveći broj potrebnih ima auto-mješalica Scania 75M.Najmanji broj potrebnih ima auto-













Beton je najsloženiji umjetni materijal, najzastupljeniji u konstrukcijskom građevinarstvu u 
kojem pokriva više od 70% potreba. Betonski radovi obuhvaćaju složene tehnološke i 
logističke procese organizirane pri izvedbi građevina i konstrukcija od betona.  
U svim fazama proizvodnje osnovna je težnja da se dobije dobro izmiješana i homogena 
smjesa planiranog sastava i zadanih svojstava očvrslog betona. Današnja proizvodnja 
betona došla je do te faze da traži visoku tehnologiju i znanost te dobro poznavanje i strogu 
kontrolu svojstava komponenata i svih faza proizvodnje i primjene betona, posebno 
njegove kompatibilnosti s uvjetima eksploatacije i njegove trajnosti. Beton se s pravom 
može nazvati materijalom sadašnjice, jer bez njega ne bi bio moguć današnji stupanj 
kvalitete života koji uvelike ovisi o raznolikoj visokokvalitetnoj i razvijenoj infrastrukturi. 
U svim fazama proizvodnje osnovna je težnja da se dobije dobro izmiješana i homogena 
smjesa planiranog sastava i zadanih svojstava očvrslog betona. Sastojke betona tijekom 
dopreme treba zaštiti od onečišćenja da ne bi došlo do štetnog djelovanja na proces 
vezivanja i očvršćivanja cementa. Ovisno o vrsti i mjestu izgradnje betonske konstrukcije 
postoje različiti oblici proizvodnje i transporta svježeg betona u tehnološko-logističkom 
smislu te načini ugradnje betona što je dovelo do toga da u današnje vrijeme ne postoji ni 










[3] http://masine-za-beton.hfs-serbia.com/  
 
 
 
 
 
 
 
